

**ПРИКАЗ № 82**

25.03.2020 г.

**Об утверждении «дорожной карты»  
по подготовке условий, введению и реализации  
федерального государственного образовательного  
стандарта среднего общего образования  
в МАОУ СОШ № 10 с 01.09.2020**

В соответствии с приказом №12 от 12.02.2020г. МКУ Управление образования ГО Верхний Тагил «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке условий, введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях городского округа Верхний Тагил с 01.09.2020», руководствуясь Уставом МАОУ СОШ № 10

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке условий, введению и реализации ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 10 с 01.09.2020 (приложение №1).
2. Заместителю директора Лаптевой Т. В. организовать подготовку к реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС.
3. Ответственному за сайт ОО Поздиной С. Ю. обеспечить размещение информации «о введении ФГОС СОО с 1 сентября 2020г.» на сайте школы.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 10



Кульнева Е. А.

**«Дорожная карта» по подготовке условий, введению и реализации ФГОС СОО в МАОУ  
СОШ № 10  
с 01.09.2020 года**

Направления деятельности	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
<b><i>Нормативно-правовые условия</i></b>			
Издание нормативно-правовых документов по подготовке и введению ФГОС СОО	Изучение федеральных, региональных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС СОО с 01.09.2020	Октябрь 2019	Директор
	Корректировка программы развития	Май 2020	Директор
	Корректировка правил приёма и макета договора с родителями обучающихся о предоставлении среднего общего образования.	Май 2020	Директор
	Корректировка должностных инструкций учителей и положения о стимулировании работников.	Июнь - август	Директор
<b><i>Организационно-содержательные условия</i></b>			
Обеспечение организационных механизмов введения ФГОС СОО	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	Октябрь 2019	Директор
	Проведение мониторинга готовности ОО к ФГОС СОО (анализ нормативно-правовых, организационно-содержательных, кадровых, информационно-методических, материально-технических, финансовых условий)	Март	Директор
	Определение оптимальной модели реализации ФГОС СОО	Март	МКУ Управление образования, Руководитель и ОО
	Организация работы по заключению соглашения(й) о намерениях в осуществлении совместной деятельности (сетевое взаимодействие) с	Май	
	Разработка ООП СОО	Июнь	Рабочая группа
	Корректировка системы оценивания, Положения о формах текущего контроля и промежуточной аттестации.	Июнь - август	
	Проведение мониторинга введения и реализации «дорожной карты» ФГОС СОО	постоянно	Директор
<b><i>Кадровые условия</i></b>			
Подготовка кадрового состава педагогических работников к работе в условиях реализации ФГОС СОО	Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО. Корректировка заявки с обозначением потребности в повышении квалификации	Октябрь	Директор
	Анализ достаточности имеющихся ставок в общеобразовательных организациях. Обоснование финансирования вновь вводимых ставок	Май	
	Проведение мониторинга реализации плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	постоянно	Заместитель директора по УЧ
<b><i>Информационно-методические условия</i></b>			

Обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС СОО	Корректировка плана работы методических объединений	Апрель	Руководитель и ШМО
Информационное сопровождение введения ФГОС СОО	Ведение рубрики на сайте ОО	Март - август	Ответственный за сайт ОО
	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Февраль - август	Заместитель директора по УЧ
<b><i>Материально-технические условия</i></b>			
Обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС СОО	Приобретение учебных и учебно-наглядных пособий, средств обучения для 10 класса	Май - август	Главный бухгалтер, библиотечарь