




План работы ЛТО при МАОУ СОШ №10 на период со 02.06.25 по 19.06.25 года 2025года.

Дата работы			Место работы	Ответственные	Примечание
02.06.25	9.00-13.00	Вводный инструктаж по ОТ и Тб. Работа на пришкольном участке. Вскапывание клумб и высадка рассады цветов.	МАОУ СОШ №10. Пришкольный участок.	Антонов В.Л. Субботина Т.В.	
03.06.25	9.00-13.00	Подготовка почвы и формирование гряд для посадки овощных культур	МАОУ СОШ №10. Пришкольный участок.	Антонов В.Л. Субботина Т.В.	
04.06.25	9.00-13.00	Посадка овощных культур. Полив.	МАОУ СОШ №10. Территория школы. Пришкольный участок.	Антонов В.Л. Субботина Т.В.	
05.06.25	9.00-13.00	Посадка картофеля.	Школьное поле.	Антонов В.Л. Субботина Т.В.	
06.06.25	9.00-13.00	Уборка территории школьного двора от мусора.	МАОУ СОШ №10. Территория школы.	Антонов В.Л. Субботина Т.В.	
09.06.25	9.00-13.00	Уборка подвала школы и бомбоубежища школы от мусора и негодной мебели.	МАОУ СОШ №10. Территория школы.	Антонов В.Л. Субботина Т.В.	
10.06.25	9.00-13.00	Уборка подвала школы и бомбоубежища школы от мусора и негодной мебели.	МАОУ СОШ №10. Территория школы.	Антонов В.Л. Субботина Т.В.	
11.06.25	9.00-13.00	Чистка подвала и бомбоубежища от мусора. Погрузка и вывоз мусора на свалку.	МАОУ СОШ №10. Территория школы.	Антонов В.Л. Субботина Т.В.	
16.06.25	9.00-13.00	Инструктаж по ТБ. 1. Обрезка деревьев. 2. Погрузка веток. 3. Вывоз на свалку.	МАОУ СОШ №10. Территория школы.	Антонов В.Л. Субботина Т.В.	
17.06.25	9.00-13.00	Хозяйственные работы в школе, библиотеке, подсобных помещениях.	МАОУ СОШ №10. Территория школы.	Антонов В.Л. Субботина Т.В.	

<u>18.06.25.</u>	<u>9.00-13.00</u>	<u>Прополка цветников и окучивание картофеля.</u>	<u>МАОУ СОШ №10. Территория школы.</u>	<u>Антонов В.Л. Субботина Т.В</u>	
<u>19.06.25.</u>	<u>9.00-13.00</u>	<u>Уход за цветниками. Полив и прополка овощных культур.</u>	<u>МАОУ СОШ №10. Территория школы.</u>	<u>Антонов В.Л. Субботина Т.В</u>	

Составил:



руководитель ЛТО / В. Л. Антонов/