

## ПРИКАЗ

от 11.02.2026 г.

№ 103/1

### О реализации федерального проекта «Производительность труда»

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Реализация образовательных программ в сетевой форме»

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Реализация образовательных программ в сетевой форме» (далее – лучшая практика) проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:

Пономарёва Вероника Николаевна, педагог дополнительного образования;

Федорова Наталья Владимировна, заместитель директора по ВР;

Поздина Светлана Юрьевна, ответственный за сайт ОО;

2. Назначить руководителем рабочей группы Старикову Марину Николаевну, заместителя директора.

3. Установить срок реализации лучшей практики с «01» марта 2026 по «30» октября 2026.

4. Утвердить план реализации лучшей практики (прилагается).

5. Руководителю рабочей группы обеспечить:

исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;

размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

М.П.

/ Е.А.Кульнева /

С приказом ознакомлены:

 / Пономарёва В.Н. /

 / Федорова Н.В. /

 / Поздина С.Ю. /

 / Старикова М.Н. /

## ПРИКАЗ

от 11.02.2026 г.

№ 103/1

### О реализации федерального проекта «Производительность труда»

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Реализация образовательных программ в сетевой форме»

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Реализация образовательных программ в сетевой форме» (далее – лучшая практика) проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:

Пономарёва Вероника Николаевна, педагог дополнительного образования;

Федорова Наталья Владимировна, заместитель директора по ВР;

Поздина Светлана Юрьевна, ответственный за сайт ОО;

2. Назначить руководителем рабочей группы Старикову Марину Николаевну, заместителя директора.

3. Установить срок реализации лучшей практики с «01» марта 2026 по «30» октября 2026.

4. Утвердить план реализации лучшей практики (прилагается).

5. Руководителю рабочей группы обеспечить:

исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;

размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

\_\_\_\_\_ / Е.А.Кульнева /  
М.П.

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_ / Пономарёва В.Н. /

\_\_\_\_\_ / Федорова Н.В. /

\_\_\_\_\_ / Поздина С.Ю. /

\_\_\_\_\_ / Старикова М.Н. /

## План реализации лучшей практики в МАОУ СОШ №10

**Цель:**

- организовать сетевую форму реализации дополнительных образовательных программ общеобразовательными организациями-партнерами для повышения качества образования и воспитания воспитанников за счёт использования инфраструктуры, материально-технического оснащения и кадрового потенциала.

**Эффекты проекта:**

- повышение качества образования;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;
- расширение доступа к образовательным ресурсам;
- расширение единого образовательного пространства.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1	Определить ответственного за реализацию образовательных программ в сетевой форме	11.02.	Директор Кульнева Е.А.	назначение ответственного
	Организация раздела на официальном сайте ОО по тиражированию лучшей практики	до 28.02.	Ответственный за сайт Поздина С.Ю.	Создание раздела на сайте и наполнение информационными материалами
2	Организация опроса родителей по выбору дополнительных программ для детей в сетевой форме	до 30.03.	Заместитель директора Старикова М.Н.	перечень востребованных направлений для разработки дополнительных программ для учащихся в сетевой форме
3	Заключить договор о сетевой форме реализации дополнительной образовательной программы	до 01.09.	Директор Кульнева Е.А.	соглашение между организациями
4	Разработка и утверждение дополнительной образовательной программы в сетевой форме реализации	до 01.09.	Заместитель директора Старикова М.Н., заместитель директора по ВР Федорова Н.В., педагог дополнительного образования Пономарёва В.Н.	дополнительная образовательная программа в сетевой форме реализации
5	Реализация дополнительной образовательной программы в сетевой форме реализации	с 01.09.	Заместитель директора Старикова М.Н., педагог дополнительного образования Пономарёва В.Н.	повышение качества образования; расширение единого образовательного пространства

6	Провести опрос родителей по результатам реализации дополнительной образовательной программы в сетевой форме	до 30.10	Заместитель директора Старикова М.Н.	аналитическая справка
7	Анализ материальных, кадровых, методических и информационных ресурсов.	до 30.10	Директор Кульнева Е.А., заместитель директора Старикова М.Н.	составление отчета о реализации проекта по тиражированию лучшей практики